Отчет о реализации проекта в 2019 году
1. Таловский муниципальный район, Новочигольское сельское поселение, ТОС «Победа»
2. Направление проекта: Благоустройство кладбищ
3. Наименование реализованного проекта: Благоустройство территории сельского кладбища № 2 с. Новая Чигла ул. Лесная
4. Председатель ТОС «Победа»: Тертышин Александр Иванович
5. Сроки проведения работ по реализации проекта (запланированные и фактические)
	Название мероприятия
	Запланированные сроки
	Фактические сроки

	Проведение субботника по наведению санитарного порядка
	Июль 2019
	Июль 2019

	Спиливание сухих деревьев, выкорчёвка пней
	Июль-Август 2019
	Июль - Август 2019

	Планировка грунта, выравнивание территории по периметру кладбища
	Июль-Август 2019
	Июль-Август 2019

	Установка ограждения кладбища
	Август – Сентябрь 2019
	Август – Сентябрь 2019


6. Объект расположен вс. Новая Чигла по ул. Лесная 
7. За время реализации проекта проведено 2 субботника, в которых приняли участие более 100 человек жителей села. Спилено 19 сухих деревьев, выкорчевано 27 пней, вывезено более 60 кубометров мусора с территории кладбища. Работы по установке ограждения проводились по договорам с частными лицами, т.к. данный вариант был самым дешевым по стоимости выполнения работ.  На период составления сметы по предварительным договоренностям сумма работ работниками была обозначена в 50000 рублей, а на момент проведения работ минимальная сумма составила 110000 рублей.    
8. В результате проекта удалось установить ограждение на территории кладбища протяженностью 440 метров по всему периметру из столбов в количестве 330 штук, проф трубы в количестве 880 погонных метров и проф листов в количестве 385 штук. 
9. Информация об использованных денежных средствах указана в Приложении

Председатель ТОС «Победа»  _________________________Тертышин А.И.

Дата ________



Приложение 

Информация об использованных денежных средствах
При разработке проекта для участия в конкурсе в 2019 году ТОС «Победа» планировал собрать собственных денежных средств 116650руб, что и было сделано на момент подачи заявки, в связи с подорожанием работ было собраны дополнительные денежные средства в сумме 14846 рублей, привлеченных 7000 руб., получить грант в размере 250085  руб. 
По итогам реализации проекта «Благоустройство территории сельского кладбища № 2 вс. Новая Чигла ул. Лесная» ТОС «Победа» израсходовал собственных денежных средств 131500 руб., привлеченных 7000 руб., грант 250085 руб. 
Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице:
	№
	Статья расходов
	Собственные (ТОС) руб
	Привлеченные (КФХ, ООО) руб
	Привлеченные (администрация) руб
	Грант руб

	1
	столбы
50/50, длина 1500 мм
	
	
	
	46200

	2 
	проф труба
40/20, длина 6000 мм
	
	
	
	63360

	3
	проф лист
0,45, длина 1000 мм, ширина 1100 мм
	
	
	
	140525

	4
	Планировка грунта
	8000
	
	
	

	5
	аренда вышки для спиливания сухих деревьев
	
	7000
	
	

	6
	Установка забора по всему периметру кладбища 440 п.м. 
	110000
	
	
	

	7
	Саморезы, электроды, навесы калиточные, сверла, диски отрезные
	10019
	
	
	

	8
	Краска, уайтспирит, валики малярные
	3477
	
	
	

	итого
	
	131496
	7000
	
	250085



Председатель ТОС «Победа»  _________________________Тертышин А.И.
Дата ________
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ВО ВРЕМЯ РАБОТ
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
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